

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Predajná**
Sídlo: Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
Zastúpený: Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK41 5600 0000 0020 0071 0001
IČO: 00313751
DIČ: 2021169986

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **STASO ĎZ, s.r.o.**
Sídlo: Nám. M.R. Štefánika 21/16, 977 01 Brezno
Zastúpený: Ing. Tibor Ďuriš
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK16 1100 0000 0029 4546 3804
IČO: 48007994
DIČ: 2024181742
IČ DPH: SK2024181742
Zapísaný registri: OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 27629/S

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ČI. 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 03.03.2025 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo/predmet zákazky „**Dom smútku Predajná – stavebné úpravy**“, ako výsledok postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 tohto zákona, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa uzatvára na základe potreby nevyhnutnej zmeny v realizácii vstupného schodiska do budovy domu smútku, čo má následok zmenu ceny diela ako aj z dôvodu úpravy niektorých údajov na strane zhotoviteľa (číslo účtu) z dôvodu preklepu/zjavnej chyby v písaní.

ČI. 3. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 5. „Cena“, ods. 2) Zmluvy o dielo, ktoré znie takto:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 21 407,24 EUR, slovom: dvadsaťjedentisícštyristosedem, 24 EUR

DPH: 4 923,67 EUR, slovom: štyritisícdeväťstodvadsaťtri, 67 EUR

Cena s DPH: 26 330,91 EUR, slovom: dvadsaťšesťtisícristotridsať, 91 EUR

sa nahrádza novým - nasledovným znením Článku V. „Cena“, ods. 2 Zmluvy o dielo
a znie takto :

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 24 549,30 EUR, slovom: dvadsaťštyritisícpäťstoštyridsaťdeväť, 30 EUR

DPH: 5 646,34 EUR, slovom: päťtisícšesťstoštyridsaťšesť, 34 EUR

Cena s DPH: 30 195,64 EUR, slovom: tridsaťtisícstodeväťdesiatpäť, 64 EUR

2. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v Čl. 1 Zmluvné strany, ods. 1.2 – Zhotoviteľ je z dôvodu zjavnej chyby v písaní (preklep) uvedené nesprávne číslo účtu:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK16 1000 0000 0029 4546 3804

Uvedené chybné číslo účtu sa nahrádza/upravuje – nasledovným znením v Čl.1, ods. 1.2 Zhotoviteľ – v časti Bankové spojenie a Číslo účtu nasledovne:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK16 1100 0000 0029 4546 3804

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.

2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyše.

V Brezne, dňa: 25.04.2025

STASO ĎZ s. r. o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 21
977 01 Brezno
IČO: 48007994
DIČ: 202416


Zhotoviteľ:

Ing. Tibor Ďuriš
konateľ firmy STASO ĎZ, s.r.o.

V Predajnej, dňa 25.04.2025

Objednávateľ:

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce Predajná



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Dom smútku - stavebné úpravy - navyiac a nerealizované práce

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Predajná

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Predajná

Projektant

Zhotoviteľ

STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Spracoval

Ing. Ivan Koniar

48007994

SK2024181742

Rozpočet číslo

Dňa

24.04.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 235,03	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 907,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 142,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 142,06
24	DPH 23,00 % z 3 142,06	722,67
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 864,73

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

STASO ĎZ s. r. o.
Nám. gen. M. A. Štefánika 21
077 01 Brezno
IČO: 48007994
DIČ: 2024181742 ①

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom smútku - stavebné úpravy - navyiac a nerealizované práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Predajná

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Predajná

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 24. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 142,056

2

Zakladanie

655,297

1	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	cm	270,000	0,819	221,130
		"S1"15*6		90,000		
		"S2"15*6		90,000		
		"S4"15*6		90,000		
		Súčet		270,000		
2	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,009	1 027,333	9,246
3	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,504	132,030	330,603
		"S1"3,5*0,35*0,7+(0,15*0,35*0,7)*2		0,931		
		"S2"2,78*0,35*0,7+(0,3*0,35*0,7)*2		0,828		
		"S4"2,7*0,35*0,75+(0,3*0,3*0,2)*2		0,745		
		Súčet		2,504		

4	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,058	1 626,167	94,318
		"S1"(3,8*0,85+0,8*0,5*2)*5,4/1000		0,022		
		"S2"(2,78*0,85+0,65*2*0,85)*5,4/1000		0,019		
		"S4"(2,7*0,85+0,5*0,85*2)*5,4/1000		0,017		
		Súčet		0,058		

4

Vodorovné konštrukcie

1 132,661

5	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	2,897	194,671	563,962
		"S1"3,5*0,37*0,4+3,5*0,37*0,3+2,4*0,37*0,3		1,173		
		"S2"2,78*0,37*0,35+2,78*0,37*0,3+2,78*0,37*0,3		0,977		
		"S4"2,7*0,7*0,3+2,7*0,37*0,13+(0,3*0,3*0,28)*2		0,747		
		Súčet		2,897		

6	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,095	1 640,144	155,814
		"S1"(3,5*1,5-0,55*0,61*2)*7,9/1000		0,036		
		"S2"2,78*1,5*7,9/1000		0,033		
		"S4"(2,7*1,1+(0,6*0,3)*2)*7,9/1000		0,026		
		Súčet		0,095		

7	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,433	23,138	333,951
		"S1"(0,37*3+0,13*4)*3,5		5,705		
		"S2"(0,37*3+0,155*4)*2,78		4,809		
		"S4"(0,37*2+0,133*3)*2,7+(1,11*0,38)*2		3,919		
		Súčet		14,433		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom smútku - stavebné úpravy - navyiac a nerealizované práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Predajná

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Predajná

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 24. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,433	5,469	78,934
		14,433		14,433		

5

Komunikácie

712,541

9	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	8,602	22,485	193,416
		"S1"3,5*0,37+2,76*0,37+2,4*0,37+0,37*0,16*2		3,323		
		"S2"2,78*0,37+2,16*0,37+1,52*0,37+0,74*0,32*2+0,37*0,32*2		3,101		
		"S3"2,7*0,37*2+0,3*0,3*2		2,178		
		Súčet		8,602		

10	592460022200	Platňa betónová SEMMELROCK PICOLA, vymývaná, rozmer 400x400x37 mm, riečny štrk - hnedá, sivá	m2	10,494	24,865	260,933
		8,602 * 1,22		10,494		

11	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,600	17,761	188,267
		"S1"(3,5+1,5)*1,0		5,000		
		"S2"(2,78+2,11)*1,0		4,890		
		"S4"3,1*0,4		1,240		
		"kanalizácia"6,4*0,8		5,120		
		Medzisúčet		16,250		
		"rozpočet"-5,65		-5,650		
		Súčet		10,600		

12	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	2,310	13,646	31,522
		2,26470588235294 * 1,02		2,310		

13	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	9,000	4,267	38,403
		"S1"4,0		4,000		
		"S2"5,0		5,000		
		Súčet		9,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

57,117

14	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-21,100	8,581	-181,059
15	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	-21,311	2,297	-48,951
		-21,1 * 1,01		-21,311		

16	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,001	117,057	117,174
		"S2"2,78*0,6*0,5+2,78*0,4*0,15		1,001		

17	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,202	15,097	33,244
18	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,808	0,446	3,928

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom smútku - stavebné úpravy - navyiac a nerealizované práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Predajná

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Miesto: Predajná

Dátum: 24. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	2,202	60,300	132,781

99

Presun hmôt HSV

584,440

20	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,237	44,152	584,440
----	-------------	---	---	--------	--------	---------

Celkom

3 142,056